

松口了！僵局打破 拖了8年的“断头路”有望打通



「断头路」施工现场。

“断头路”给大家生活带来最大的不便就是交通受阻，明明近在咫尺的地方，却要开车绕行十几分钟才能到达。市民旦增告诉记者，很早就听说东一支路“断头路”要打通，却迟迟等不来好消息。

根据城市发展规划，2015年，拉萨市城关区东一支路项目正式动工，然而5户居民不同意清拆房屋，致使项目未能如期推进，该路段也成了“断头路”。为进一步改善群众出行环境，完善城市道路网，自第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，拉萨市住建局协同城关区历史遗留搬迁户征迁问题专班、拉萨市城关区纳金街道办全力推进“断头路”工程建设。经过与5户居民多次沟通，今年11月1日，其中1户同意清拆，当日拆除该路段11间总面积为543平方米的房屋，打通“断头路”工作又推进了一步……

文/图 次吉 德吉曲珍



专班人员查看现场。

11月20日，记者在拉萨市城关区纳金街道纳金村党总支副书记、主任边巴带领下来到东一支路项目“断头路”现场（原古泽村）。这是一段近2公里坑坑洼洼的土路，车辆驶过，漫天沙尘。几户自建民房矗立在道路中间，导致道路无法打通，而另一旁，本月初刚拆除房屋的痕迹依然清晰可见。

记者了解到，东一支路为南北走向，打通

边巴告诉记者，原先住在这里（原古泽村）的居民共有150多户，房屋均为自建房，存在公共卫生安全风险大、房屋安全和消防安全隐患多、配套设施落后、环境脏乱差等问题。2008年，按照拉萨市东城区征地拆迁政策，有关部门进行土地征收。在做好征求群众意愿、人员妥善安置、落实征收补偿安置资金等前期工作的前提下，开始着手各项工作。2015年，拆迁居民分到了安置房。

长期以来，城关区历史遗留搬迁户征迁问题专班成员始终坚持站在群众的角度想事情、看问题，为他们讲好政策、做好服务，切实维护好他们的合法权益。纳金街道相关负责人介绍，城关区政府为了切实解决群众急难愁盼问题，充分考虑群众诉求，增进民生福祉，严格按照《拉萨市中心城区水系治理和生态修复规划项目征收拆迁补偿政策》重新测算面积，按照“就高不就低”的原则评估价格。

11月1日，其中1户松口同意清拆，打破僵局。当日共计拆除11间房屋，面积为543平

因赔偿不能达成一致，5户居民不同意拆迁

后将连接纳金路和江苏大道两条主干道，其南端与江苏大道交会，附近学校商圈遍布，交通四通八达，能进一步破解道路瓶颈制约，提升城市交通通行能力。

纳金街道相关负责人告诉记者，当时有5户居民因拆迁补偿不满意，所以不愿清拆，其中3户居民在已领取古泽安置小区安置房的前提下，又提出增加补偿要求。为了维护公平公正的原则，村委会与拆迁户未能达

成一致，致使项目未能如期推进，该路段成为“断头路”。

道路是城市发展的主动脉，解决历史遗留问题，打通“断头路”，迫在眉睫。为提升城市交通功能，改善周边居民群众出行条件，纳金街道在拉萨市住建局、城关区委、区政府的大力支持下，专门成立城关区历史遗留搬迁户征迁问题专班，入户开展思想工作。

不愿拆迁又搬进安置房，户主表示实属无奈

打通“断头路”，还道路畅通是城市发展所需，更是民心所向。“有一次我们走访时发现，不愿清拆的一户群众将自建房给别人，自己搬进了安置房。我们多次上门沟通，但户主既不同意清拆，也不愿搬离安置房，还明确表示如果搬离安置房，需要我们赔偿装修费。这家能做主的两个女儿，均不在拉萨市区工作，所以我们每次都是周末过来沟通。”看着眼前的“断头路”，边巴无奈地说。

记者连线该户主时，她表示搬到安置房实属无奈。“当时古泽村断水断电，我们实在是没有办法就搬到了安置房。我们的安置房面积比自建房面积小100多平方米，就提出用多的面积再换一套安置小区的公寓楼。”该户主说。

据了解，对该户主的要求，相关部门不能接受，并提出可以补偿80万元，但该户主并未同意，双方暂未达成共识。

“断头路”有望打通，正与4户居民沟通

方米。“该户主格桑对补偿方案表示完全同意，于2023年6月29日签订协议并于2023年11月1日成功拆除。”该负责人说。格桑对记者说：“说实话，刚开始确实是不想搬，毕竟住了这么久，也有感情了。但是我也想了，修路是一件事关民生的大事，这是为民办实事，没有理由不支持。”

11月20日，记者来到纳金村古泽安置小区，只见一栋栋楼房整齐排列，小区道路干净整洁，各家院子里洒满阳光。小区地理位置优越，西邻拉萨市市民服务中心、东邻万达广场，附近学校商圈遍布，很是方便。“目前正准

备对安置房进行装修，这边环境好，交通也方便，我们都挺满意的，打算明年开春就搬进去。”格桑说。

有人说，如果把每个矛盾比喻成绳子上的结，那拆迁工作就是一团“千千结”。目前，城关区历史遗留搬迁户征迁问题专班一直在积极与4户不愿清拆的户主沟通，备受大家关注的“断头路”有望打通了。

据了解，针对老百姓反映问题比较集中的路段，拉萨市住建局梳理形成了9条“断头路”工程建设计划，工程总长45公里，目前，各路段正在按时间节点有序建设中。

林芝分行2023-2024年女职工卫生用品采购项目招标公告

项目概况

林芝分行2023-2024年女职工卫生用品采购项目的潜在投标人应在林芝市巴宜区尚城花园8-1-4报名获取招标文件，并于2023年12月14日上午10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

项目名称：林芝分行2023-2024年女职工卫生用品采购项目
招标编号：GZHD-SN/230318

采购预算：984750元（含税），其中：2023年金额475050元（含税），2024年金额核定金额509700元（含税）。

采购内容：林芝分行2023年-2024年女职工卫生用品集中采购项目。（具体详见招标文件）；

采购有效期：截至2024年12月31日。

税费和发票相关要求：供应商需开具增值税普通发票。

二、投标人的资格要求

1、个性化资质条件：

拥有合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）。

2、基本资质条件：

(1) 供应商具有独立承担民事责任的能力。

(2) 截至报名截止日（或递交响应文件之日），供应商未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(3) 供应商或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》。

(4) 供应商法定代表人或单位负责人、授权代表人未被列入

《中国农业银行集中采购禁入人员名单》。

(5) 供应商法定代表人、控股股东或实际控制人、与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系亲属、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

(6) 供应商负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购。

(7) 本项目不接受联合体投标、不得转包或分包。

三、招标文件获取

1. 获取招标文件的时间：2023年11月23日-2023年11月29日，9:30-12:30；15:30-18:00（北京时间，节假日时间除外）。

2. 获取招标文件地址：林芝市巴宜区尚城花园8-1-4。

3. 招标文件售价：人民币¥850元/套，文件一经售出，概不退还。

4. 获取招标文件方式：现场报名购买（不提供邮寄和电子邮附件）。

5. 购买招标文件时须提供以下资料：

(1) 投标人三证合一营业执照原件；
(2) 法定代表人携带本人身份证或委托代理人携带授权委托书及本人身份证，单位介绍信以及本次公告第二条投标人的资格要求的证明材料；

(3) 提供“信用中国”、“中国政府采购网”、“中国裁判文书网”网站查询截图并加盖投标单位公章，查询时间须在报名期限内。

注：符合上述要求（含第二条投标人的资格要求）的投标单位报名时须携带原件查验，并将复印件加盖单位公章装订成册

留存。各投标单位所提供的资料必须真实有效，否则经核实有误者采购人将取消其报名资格并追究相关法律责任。

四、提交响应文件截止时间、开标时间及地点

1. 响应文件递交截止时间及开标时间：2023年12月14日10:00（北京时间）

2. 响应文件递交地点及开标地点：详见招标文件。

响应文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的响应文件不予接收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

本公告同时在西藏商报、中国采购与招标网（www.china-bidding.cn）、以及中国金融集中采购网（www.cfcpn.com）上发布。本着“符合条件、竞争充分”的原则。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：中国农业银行股份有限公司林芝分行

2. 采购代理机构信息

名称：广州宏达工程顾问集团有限公司

地址：林芝市巴宜区尚城花园8-1-4

联系人：唐先生

联系方式：13158728885

广州宏达工程顾问集团有限公司

2023年11月23日